Парамонов Александр Васильевич
Подписано цифровой подписью: Парамонов Александр Васильевич
Дата: 2024.11.12 11:37:37 +03'00'

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Проектное управление в органах государственной власти и местного самоуправления», 36 ч.

№п/п	Наименование (модуля/раздела/дисциплины/темы), практики (стажировки)	Общая трудоемкость, час.	Контактная работа, час.					Самостоятельная работа, час	Контактная работа (с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), час.					Самостоятельная работа, час	Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация (форма/час)	Итоговая аттестация (вид /час.)	Код компетенции
			Всего	В том числе					Всего	В том числе								
				Лекции / в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час			Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная					
1.	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	**Модуль 1. Основные понятия и содержание проекта**	**7**								**4**				**3**				
1.1	Проектная деятельность в органах власти: нормативная база и компоненты.	3								2				1				ОПК-6
1.2	Основные понятия, признаки и характеристики проекта. Участники проекта.	4								2				2				УК-2, УК-3
2.	**Модуль 2. Организация управления проектом**	**4**								**2**				**2**				УК-2, УК-3

2.1	Организация и функции управления проектом	2								2								УК-2, УК-3
2.2	Формирование и развитие команды проекта	2												2				УК-2, УК-3
3.	**Модуль 3. Управление разработкой проекта**	**10**								**4**				**4**				ОПК-1
3.1	Планирование проекта	2								2								ОПК-1
3.2	Планирование стоимости проекта	4								2				2				ОПК-1
3.3	Определение качества проекта.	2												2				ОПК-1
4.	**Модуль 4. Руководитель проекта**	**4**								**2**				**2**				
4.1	Лидерство в управлении проектной командой	2								1				1				УК - 3
4.2	Принятие управленческих решений	2								1				1				ПК - 1
5.	**Модуль 5. Управление реализацией проекта**	**8**								**4**				**4**				ОПК-1
5.1	Контроль и регулирование хода выполнения проекта	4								2				2				ОПК-1
5.1	Создание коммуникационной системы проекта	4								2				2				ОПК-1
6.	**Модуль 6. Управление завершением проекта**	**6**								**2**				**2**				ОПК-1
6.1	Завершение проекта	2								1				1				ОПК-2
6.2	Анализ эффективности реализации проекта	2								1				1				ОПК-3
	Итого:	35												17				
	Итоговая аттестация	1															Тестирование (Д), 1	
	Всего:	**36**								**18**				**17**			**1**	