Приложение 1

СВОДНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий Планов организаций, подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета, по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019-2021 гг. независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
Министерство здравоохранения Российской Федерации					
1.	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Размещение при входе в колледж вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2020 г.		

[1] Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОКО, указаны в соответствии с утвержденными Планами организаций.

[2] В случае если плановый срок мероприятий по устранению недостатков перенесен, в соответствующем столбце необходимо скорректировать информацию, указав причину изменения данных и новый плановый срок реализации мероприятия.

[3] Указываются в том числе причины, препятствующие реализации запланированных мероприятий по устранению недостатков.

[4] Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(НОКО-2019) План утвержден приказом ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России от 31 января 2020 г. № 6 *(Семенова Т.В., письмо от 13 февраля 2020 г. № 16-1/И/2-1503)*				
2.	Медико-фармацевтический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации *(НОКО-2021)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Разработка анкеты для выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности организацией, а также размещение на сайте гиперссылки на неё.	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	План утвержден заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Семеновой 4 марта 2021 г. *(Летникова Л.И., письмо от 15 марта 2022 г. № 16-1/603)*				
3.	Медико-фармацевтическое училище федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации *(НОКО-2021)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Размещение на сайте университета требуемой информации в соответствии с приказами и.о. ректора № 456 от 1 июля 2021 г. «О проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и от 1 июля 2021 г. № 457 «О порядке размещения информации на официальном сайте Университета и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	План утвержден заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Семеновой 4 марта 2021 г. *(Летникова Л.И., письмо от 15 марта 2022 г. № 16-1/603)*	**Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации»** Усиление контроля за выполнением сотрудниками этических норм.	30 июня 2022 г.		
4.	Медико-фармацевтический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем Министра здравоохранения	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализировать информацию о медико-фармацевтическом колледже размещенной на официальном сайте образовательной организации.	15 мая 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Организация мероприятий по соблюдению корпоративной культуры для работников колледжа	25 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	Российской Федерации Т.В. Семеновой 4 марта 2021 г. *(Летникова Л.И., письмо от 15 марта 2022 г. № 16-1/603)*				
Министерство культуры Российской Федерации					
5.	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Палехское художественное училище имени М. Горького» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 1 марта 2022 г. *(Ярилова О.С., письмо от 11 марта 2022 г. № 3112-01.1-54@-ОЯ)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Разработка и внедрение в интерфейс сайта образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями образовательных услуг, в том числе технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса).	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
6.	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирская специальная музыкальная школа» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 1 марта 2022 г. *(Ярилова О.С., письмо от 11 марта 2022 г. № 3112-01.1-54@-ОЯ)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализация всех разделов официального сайта образовательного учреждения, в том числе размещение следующей информации: – об описании образовательных программ с приложением их в виде электронного документа; – аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их с приложением рабочих программ в виде электронного документа; – информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; – об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; – о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; – о языках, на которых осуществляется образование (обучение); – о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; – о трудоустройстве выпускников и др.			
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Актуализация всех разделов официального сайта образовательного учреждения, в том числе размещение следующей информации: – положения о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов,	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; – локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; – информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема, а также о результатах перевода, восстановления			

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		и отчисления.			
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Обновление информации на стендах в образовательной организации, в том числе: – о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; – об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	30 июня 2022 г.		
7.	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирское государственное хореографическое училище»	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализация данных на официальном сайте образовательного учреждения, в том числе: – информация о результатах приема по каждому направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(НОКО-2021) План утвержден заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 1 марта 2022 г. *(Ярилова О.С., письмо от 11 марта 2022 г. № 3112-01.1-54@-ОЯ)*	Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям; – о результатах перевода, восстановления и отчисления.			
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Выделенные стоянки для парковки инвалидов будут обозначены специальной разметкой.	30 июня 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приобретение сменных кресел-колясок.	30 июня 2022 г.		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Реализация мероприятий по выявлению причин и повышению удовлетворенности потребителей образовательной деятельностью организации.	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
8.	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой 1 марта 2022 г. *(Ярилова О.С., письмо от 11 марта 2022 г. № 3112-01.1-54@-ОЯ)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализация всех разделов сайта Школы-студии при ГААНТ имени Игоря Моисеева, в том числе включение следующей информации: – о режиме, графике работы; – о структуре и об органах управления образовательной организации; – сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; – план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; – информация о методических и иных документах, разработанных	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; – об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии) и др.			
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Актуализация всех разделов сайта Школы-студии при ГААНТ имени Игоря Моисеева, в том числе включение следующей информации: – электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам); – раздел сайта «Часто задаваемые вопросы»; – техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты).	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации					
9.	Университетский лицей № 1511 Предуниверситария федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» *(НОКО-2021)* План утвержден и.о. проректора НИЯУ МИФИ Е.Б. Весной 21 декабря 2021 г. *(Гришкин В.В., письмо от 1 апреля 2022 г. № МН-7/2442)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Размещение в соответствующих разделах сайта следующей информации: – о методических и иных материалах, разработанных лицеем для образовательного процесса; – об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации; – информации о структурных подразделениях; – образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; – документ об утверждении стоимости обучения по образовательным программам дополнительного образования.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на официальном сайте лицея ссылки «Обратная связь».	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Разработка и размещение на официальном сайте лицея анкеты для опроса граждан.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Закупка материалов и оборудования для обозначения выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов.	31 мая 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Принятие на работу специалиста (тифлосурдопереводчика) для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	30 мая 2022 г.		
10.	Университетский лицей № 1523 Предуниверситария федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Размещение в соответствующих разделах сайта следующей информации: – о методических и иных материалах, разработанных лицеем для обеспечения образовательного процесса; – об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	исследовательский ядерный университет «МИФИ» *(НОКО-2021)* План утвержден и.о. проректора НИЯУ МИФИ Е.Б. Весной 21 декабря 2021 г. *(Гришкин В.В., письмо от 1 апреля 2022 г. № МН-7/2442)*	которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации; – информации о структурных подразделениях; – образцов договоров об оказании платных образовательных услуг; – документа об утверждении стоимости обучения по образовательным программам дополнительного образования.			
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Размещение на официальном сайте лицея ссылки «Обратная связь».	29 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Разработка и размещение на официальном сайте лицея анкеты для опроса граждан.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 3 **«Доступность услуг для инвалидов»** Разметка парковочных мест для стоянки автотранспортных средств инвалидов	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 3 **«Доступность услуг для инвалидов»** Принятие на работу специалиста (тифлосурдопереводчика) для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	30 мая 2022 г.		
11.	Университетский колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» *(НОКО-2021)* План утвержден проректором по образовательной и воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «ВОГУ» С.Б. Виноградовой 11 марта 2022 г.	**Критерий 4** **«Доброжелательность, вежливость работников организации»** Провести мероприятия, направленные на совершенствование деятельности колледжа, соблюдение профессиональной этики и создание благоприятного психологического климата в коллективе.	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(Гришкин В.В., письмо от 1 апреля 2022 г. № МН-7/2442)				
12.	Колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» *(НОКО-2021)* План утвержден врио ректора ФГБОУ ВО «БГУ» В.А. Бубновым 30 марта 2022 г. *(Гришкин В.В., письмо от 1 апреля 2022 г. № МН-7/2442)*	**Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Разработать и реализовать мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа колледжа для получателей образовательных услуг и сотрудников колледжа.	1 июня 2022 г.		
13.	Колледж инновационных технологий и предпринимательства федерального государственного	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Анкетирование студентов через «Личный кабинет студента» для оценки уровня	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» *(НОКО-2021)* План утвержден и.о. ректора ВлГУ А.А. Панфиловым 10 марта 2022 г. *(Афанасьев Д.В., письмо от 11 марта 2022 г. № МН-7/1049-ДА)*	удовлетворенности получателей образовательных услуг открытостью информации на сайте/стенде.			
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Анализ уровня удовлетворенности получателей образовательных услуг открытостью информации на сайте/стенде по результатам анкетирования студентов через «Личный кабинет студента», а также выявления причин неудовлетворенности и принятия мер по их улучшению.	31 мая 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Анкетирование студентов через «Личный кабинет студента» для сбора данных по показателям, касающимся доброжелательности работников колледжа.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Анализ уровня удовлетворенности студентов доброжелательностью и	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		вежливостью работников колледжа по результатам анкетирования студентов через «Личный кабинет студента», выявления причин неудовлетворенности и принятия мер по их улучшению.			
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Обсуждение результатов работы кураторов в студенческих группах по вопросам доброжелательности и вежливости работников организации на педагогическом совете.	30 июня 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Проведение родительского собрания по вопросу удовлетворённости получателей образовательных услуг доброжелательностью и вежливостью работников организации.	20 июня 2022 г.		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Анкетирование студентов через «Личный кабинет студента» для оценки уровня	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		удовлетворенности студентов комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также доступностью услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.			
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Анализ уровня удовлетворенности студентов комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также доступностью услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по результатам анкетирования студентов через «Личный кабинет студента», а также выявления причин неудовлетворенности и принятия мер по их улучшению.	31 мая 2022 г.		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Обсуждение результатов работы	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		кураторов в студенческих группах по вопросам повышения качества условий осуществления образовательной деятельности на педагогическом совете.			
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Проведение родительского собрания по вопросам качества условий осуществления образовательной деятельности.	20 июня 2022 г.		
14.	Колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» *(НОКО-2021)* План утвержден и.о. проректора	**Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Проведение опроса среди обучающихся по удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности, а также выявление и устранение замечаний.	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	ФГБОУ ВО «БГУ» Е.Р. Урмакшиновой 11 марта 2022 г. *(Гришкин В.В., письмо от 1 апреля 2022 г. № МН-7/2442)*				
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации					
15.	Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» *(НОКО-2020)* План утвержден ректором ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ Е.В. Рудой 30 марта 2021 г.	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Реализация мероприятий по оборудованию поручнями маршрутов движения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных корпусах техникума.	31 декабря 2021 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений и выполнение указанных работ.	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(Увайдов М.И., письмо от 31 марта 2021 г. № УМ-13-23/4966)				
16.	Адамовский сельскохозяйственный техникум-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» *(НОКО-2020)* План утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ А.В. Дмитриевым 30 марта 2021 г. *(Увайдов М.И., письмо от 31 марта 2021 г. № УМ-13-23/4966)*	**Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»** Выявить причины неудовлетворенности и обеспечение в организации комфортных условий для осуществления образовательной деятельности путем анкетирования обучающихся и их законных представителей.	В течение года		
		Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» Осуществление работы по улучшению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и системы питания в образовательной организации.	В течение года		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
17.	Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» *(НОКО-2020)* План утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ А.В. Дмитриевым 30 марта 2021 г. *(Увайдов М.И., письмо от 31 марта 2021 г. № УМ-13-23/4966)*	**Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»** Проведение родительских собраний, мастер-классов, мероприятий с применением медиатехнологий для улучшения комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.	В течение года		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Мониторинг неформальных каналов (фламп, групп в социальных сетях и т.д.).	В течение года		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Мониторинг официальных жалоб, благодарностей.	В течение года		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Проведение анонимных опросов, внутренний рейтинг/конкурс сотрудников техникума.	В течение года		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Соблюдение норм педагогической этики. Кадровая работа, политика по привлечению молодых педагогов в техникуме.	В течение года		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Информирование сотрудников о курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, конкурсах.	В течение года		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Включить в повестку педсовета вопрос о кодексе и профессиональной этике преподавателя.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций». Выявление причин неудовлетворенности и обеспечение удобства графика работы организации и других условий осуществления образовательной деятельности.	В течение года		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Проведение классных часов для знакомства обучающихся с правилами внутреннего распорядка, положением о филиале.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Организация и проведение анонимного анкетирования на официальном сайте филиала.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Проведение родительского собрания.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Информационная работа.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Организация активной работы, используя официальный сайт филиала и иные электронные сервисы, в том числе	В течение года		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		организация возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организаций: – по телефону; – по электронной почте.			
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг: – внедрение новых педагогических технологий; – активное использование технических средств обучения; – повышение профессиональной компетентности педагогов.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Внедрение дополнительных образовательных услуг.	В течение года		
		Критерий 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности Проведение дней открытых дверей филиала и других имиджевых мероприятий.	В течение года		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
18.	Сорочинский ветеринарный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» *(НОКО-2020)* План утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ А.В. Дмитриевым 30 марта 2021 г. *(Увайдов М.И., письмо от 31 марта 2021 г. № УМ-13-23/4966)*	**Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»** Осуществление работы по улучшению материально-технической базы образовательной организации (в том числе библиотечный фонд).	В течение года		
		Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» Осуществление работы по улучшению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и системы питания в образовательной организации.	В течение года		
		Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» Осуществление работы по улучшению условий для индивидуальной работы с обучающимися.	В течение года		
		Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»	В течение года		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Провести текущий ремонт здания и фасада здания.			
19.	Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» *(НОКО-2021)* План утвержден ректором ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ А.А. Соловьевым 16 декабря 2021 г. *(Увайдов М.И., письмо от 24 декабря 2021 г. № УМ-13-23/24115)*	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Подготовка проектно-сметной документации для установки адаптивных лифтов.	16 мая 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приобретение и установка поручней на крыльце учебного корпуса и на путях движения лиц с ограниченными возможностями здоровья в коридорах.	16 мая 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приведение дверных проемов учебных кабинетов в нормативное состояние.	31 июля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
Министерство спорта Российской Федерации					
20.	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (НОКО-2021) План утвержден заместителем Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозовым 31 марта 2022 г. *(Морозов А.А., письмо от 1 апреля 2022 г. № АМ-04-09/2647)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Анализ и устранение сформированных замечаний.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на официальном сайте следующей информации: – о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; – о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии (при наличии); – о трудоустройстве выпускников; – об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц и др.			
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на официальном сайте следующей информации: – локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; – информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями образовательных услуг.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Создание на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы».	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Предоставление получателям образовательных услуг технической возможности выражения мнения о качестве оказания услуг.	30 апреля 2022 г.		
21.	Екатеринбургский колледж физической культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Размещение на официальном сайте организации в разделе «Сведения об образовательной организации» информации о персональном составе педагогических работников с указанием	5 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	«Уральский государственный университет физической культуры» (НОКО-2021) План утвержден заместителем Министра спорта Российской Федерации А.А. Морозовым 31 марта 2022 г. *(Морозов А.А., письмо от 1 апреля 2022 г. № АМ-04-09/2647)*	уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: – фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; – занимаемая должность (должности); – преподаваемые дисциплины; – ученая степень (при наличии); – ученое звание (при наличии); – наименование направления подготовки и (или) специальности; – данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); – общий стаж работы; – стаж работы по специальности.			
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Запуск функционирования на официальном сайте электронного сервиса (форма для подачи электронного обращения, (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и иных)).	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Разработка раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» и его наполнение.	5 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Обеспечение технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее).	10 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на стендах образовательной организации информации об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их в виде электронного документа.	20 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на стендах образовательной организации информации о руководителе образовательной организации, его	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		заместителях, в том числе: – фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; – контактные телефоны; – адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии).			
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Размещение на стендах образовательной организации информации о персональном составе педагогических работников: – фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; – занимаемая должность (должности); – преподаваемые дисциплины.	5 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Представить в полном объеме информацию о контактных телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об органах управления образовательной организацией в том числе:	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		– наименование структурных подразделений (органов управления); – фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; – места нахождения структурных подразделений; – адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); – адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии).			
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Представить в полном объеме информацию о локальных нормативных актах по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.	5 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Представить в полном объеме информацию о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том числе образец договора об оказании	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.			
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Провести мониторинг удовлетворенности стейкхолдеров (всех заинтересованных сторон).	20 апреля 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Разработать корректирующие действия по результатам мониторинга.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Провести мониторинг удовлетворенности внутренних стейкхолдеров (обучающиеся, ППС и иные работники образовательной организации, участвующие в образовательном процессе).	20 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Разработать корректирующие действия по результатам мониторинга.	30 мая 2022 г.		
Министерство транспорта Российской Федерации					
22.	Колледж Академии водного транспорта федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» *(НОКО-2021)* План утвержден приказом РУТ (МИИТ) 18 февраля 2022 г. *(письмо Минтранс России от 1 апреля 2022 г. № ИЧ-Д10-22/6828)*	**Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации»** Эффективные коммуникации участников образовательного процесса.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Организация индивидуального подхода к обучающимся с учетом личностных качеств и возрастных особенностей.	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации					
23.	Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации *(НОКО-2019)* План утвержден первым заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко 3 марта 2020 г. *(Вовченко А.В., письмо от 4 марта 2020 г. № 13-2/10/В-1662)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Обеспечение внутри здания, на этажах и кабинетах дублирования надписей, знаков и иной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2020 г.		
24.	Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической	2020 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	«Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации *(НОКО-2019)* План утвержден первым заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко 3 марта 2020 г. *(Вовченко А.В., письмо от 4 марта 2020 г. № 13-2/10/В-1662)*	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.			
Министерство юстиции Российской Федерации					
25.	Колледж Ростовского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Провести необходимые работы по созданию условий доступности образовательных услуг для инвалидов в части дублирования по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	образования «Всероссийский государственный университет юстиции» в г. Ростове-на-Дону *(НОКО-2021)* План утвержден первым заместителем Министра юстиции Российской Федерации Е.Л. Забарчуком 2 февраля 2022 г. *(Вавилов О.О., письмо от 3 февраля 2022 г. № 02-10200/22)*	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Провести необходимые работы по созданию условий доступности образовательных услуг для инвалидов в части дублирования надписей, знаков и иной тестовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Заключить соглашения с Ресурсным учебно-методическим центром на оказание услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	1 июня 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Подготовить анкету по опросу обучающихся об удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Проводить анкетирование обучающихся не реже одного раза в семестр.			
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» На основе результатов анкетирования провести работу по устранению замечаний, выявленных в результате анкетирования обучающихся.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Усилить контроль за условиями ведения образовательной деятельности.	1 июня 2022 г.		
Федеральное агентство воздушного транспорта					
26.	Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Составить проектно-сметную документацию на переоборудование зданий и сооружений под доступную среду.	Первое полугодие 2022 год.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Проведение строительно- ремонтных	Первое полугодие 2022 год.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	государственный технический университет гражданской авиации» *(НОКО-2019)* План утвержден приказом ректора МГТУ ГА от 11 февраля 2020 г. № 23 *(Беляков А.В. письмо от 17 февраля 2020 г. № Исх-6009/11)*	работ по переделке и доработке объектов на предмет обеспечения доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.			
27.	Омский лётно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации	**Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»** Обеспечение в организации комфортных условий для осуществления образовательной деятельности.	Постоянно		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Усиление контроля за обеспечением доброжелательности и вежливости работников организации.	Постоянно		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	Б.П. Бугаева» *(НОКО-2020)* План утвержден ректором института ФГБОУ ВО УИ ГА Н.Н. Африкантовым 19 марта 2021 г. *(Сторчевой О.Г., письмо от 25 марта 2021 г. № Исх-10525/11)*	**Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Обеспечение удобства графика работы организации и других условий осуществления образовательной деятельности.	Постоянно		
Федеральное агентство железнодорожного транспорта					
28.	Техникум федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» *(НОКО-2021)* План утвержден руководителем	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Приобретение сменного кресла-коляски.	29 октября 2021 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приобретение аппаратуры, дублирующей для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию.	29 октября 2021 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	29 октября 2021 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	федерального агентства железнодорожного транспорта А.А. Дружининым 11 марта 2022 г. *(Стоянов А.В., письмо от 15 апреля 2022 г. № АБ-25/3811-ис)*	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Заключение договора о предоставлении инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика).	29 октября 2021 г.		
29.	Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» *(НОКО-2021)* План утвержден руководителем федерального агентства	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Приобретение аппаратуры, дублирующей для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.	20 мая 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	20 июня 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Заключение договоров с отделением общественной организации инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.	20 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	железнодорожного транспорта А.А. Дружининым 11 марта 2022 г. *(Стоянов А.В., письмо от 15 апреля 2022 г. № АБ-25/3811-ис)*				
30.	Сибирский колледж транспорта и строительства – структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» *(НОКО-2021)* План утвержден руководителем федерального агентства	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Приобретение материалов и оборудования для санитарного узла в соответствии с требованиями пунктом 6.3 СП 59.13330.2020.	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	железнодорожного транспорта А.А. Дружининым 11 марта 2022 г. *(Беспалов А.М., письмо от 14 марта 2022 г. № АБ-25/2366-ис)*				
31.	Омский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение среднего профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» *(НОКО-2021)* План утвержден ректором ОмГУПС (ОМИИТ)	**Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации»** Проведение дополнительного анкетирования обучающихся на предмет выявления категории наименее доброжелательных работников, дополнительное обучение работников, разработка памятки для сотрудников СПСПО ОТЖТ по созданию доброжелательной атмосферы при работе со студентами.	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	С. М. Овчаренко 29 марта 2022 г. *(Беспалов А.М., письмо от 31 марта 2022 г. № АБ-25/3140-ис)*				
Федеральное агентство морского и речного транспорта					
32.	Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» *(НОКО-2020)* План утвержден ректором ФГБОУ ВО «ВГУВТ» И.К. Кузьмичёвым 28 февраля 2020 г. *(Анисимов К.О., письмо*	**Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей образовательных услуг, при необходимости организация анкетирования получателей образовательных услуг с целью выявления проблемных условий оказания услуг.	Постоянно		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	от 3 марта 2021 г. № КА-23/1876)				
33.	Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем руководителя федерального агентства морского и речного транспорта К.О. Анисимовым 21 марта 2022 г. *(Анисимов К.О., письмо от 21 марта 2022 г. № КА-23/3120)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Утвердить методические рекомендации по размещению информации об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением в виде электронного документа посредством использования системы QR-кодов.	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
34.	Факультет среднего профессионального образования Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем руководителя федерального агентства морского и речного транспорта К.О. Анисимовым 21 марта 2022 г.	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Анализ и устранение сформированных замечаний. Провести процедуру закупки оборудования для обеспечения доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	30 июня 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Провести процедуру закупки оборудования для обеспечения доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	30 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(Анисимов К.О., письмо от 21 марта 2022 г. № КА-23/3120)				
35.	Амурский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем руководителя федерального агентства морского и речного транспорта К.О. Анисимовым	**Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Провести анкетирование обучающихся, родителей (или законных представителей) обучающихся на предмет выявления причин неудовлетворенности и обеспечение удобства графика работы организации и других условий осуществления образовательной деятельности.	1 апреля 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Провести анализ и разработать мероприятия по устранению выявленных причин неудовлетворённости.	15 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	21 марта 2022 г. *(Анисимов К.О., письмо от 21 марта 2022 г. № КА-23/3120)*				
36.	Усть-Кутский институт водного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» *(НОКО-2021)* План утвержден заместителем руководителя федерального агентства морского и речного транспорта К.О. Анисимовым 21 марта 2022 г.	**Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Проведение анкетирования курсантов.	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(Анисимов К.О., письмо от 21 марта 2022 г. № КА-23/3120)				
Федеральное агентство по рыболовству					
37.	Дальневосточное мореходное училище (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» *(НОКО-2019)* План утвержден врио руководителя Росрыболовства П.С. Савчуком 28 февраля 2020 г. *(Савчук П.С., письмо от 3 марта 2020 г. № 1825-ПС/У04)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Заполнение официального сайта недостающей информацией.	Систематически		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Обновление и пополнение материалов стендов недостающей информацией.	В течение года		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приобретение и установка специальных технических средств и программного обеспечения для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	Декабрь 2020 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
38.	Славянский технический рыбохозяйственный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» *(НОКО-2019)* План утвержден врио руководителя Росрыболовства П.С. Савчуком *(Савчук П.С., письмо от 3 марта 2020 г. № 1825-ПС/У04)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Обновить нормативно-правовые акты на официальном сайте, а также обеспечить своевременное внесение изменений в информацию, размещаемую на сайте.	Постоянно		
39.	Тобольский рыбопромышленный техникум (филиал)	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Реконструкция входной группы здания	IV квартал 2021 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» *(НОКО-2020)* План утвержден заместителем руководителя Росрыболовства В.И. Соколовым 25 февраля 2021 г. *(Соколов В.И., письмо от 26 февраля 2021 г. № 1504-ВС/У04)*	учебного корпуса			

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»					
40.	Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (НОКО-2021) План утвержден первым проректором СПбГУ Е.Г. Черновой 16 февраля 2022 г. *(Бабич А.В., письмо от 2 марта 2022 г. № 01/1-33-636)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Разработка мониторинга качества образовательных услуг по программам среднего профессионального образования.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на странице Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ официального портала Университета ссылки на мониторинг.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Разработка технической документации на проведение ремонтных работ по устранению недостатков в части доступности услуг для инвалидов.	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
41.	Медицинский колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (НОКО-2021) План утвержден первым проректором СПбГУ Е.Г. Черновой 16 февраля 2022 г. *(Бабич А.В., письмо от 2 марта 2022 г. № 01/1-33-636)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Разработка мониторинга качества образовательных услуг по программам среднего профессионального образования.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на странице Медицинского колледжа официального портала Университета ссылки на мониторинг.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение информации на стендах колледжа.	1 апреля 2022 г.		
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»					
42.	Колледж при Казанском филиале федерального государственного бюджетного	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Размещение на официальном сайте	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» *(НОКО-2021)* План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)*	Положения об отделении среднего профессионального образования, отделении дополнительного профессионального образования.			
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на официальном сайте колледжа локальных нормативных актов.	1 апреля 2022 г.		
43.	Факультет среднего профессионального образования и довузовской подготовки Нижегородского института управления – филиал федерального государственного бюджетного	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализация на официальном сайте института (в разделе факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки) информации о структуре и органах управления.	15 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (НОКО-2021) План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализация и дополнение на официальном сайте института (в разделе факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки) фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений.	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Актуализация и дополнение на официальном сайте института (в разделе факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки) места нахождения структурных подразделений.	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Актуализация и дополнение на официальном сайте в сети «Интернет» информации о факультете среднего профессионального образования и довузовской подготовки.	15 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Актуализация и дополнение на официальном сайте института адресов электронной почты структурных подразделений (в разделе факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки).	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение на официальном сайте гиперссылки на анкету для опроса граждан, либо текста формы для заполнения анкеты.	1 апреля 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Проведение дополнительного анкетирования обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством образования с целью выявления «узких мест».	30 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Организация и проведение встреч обучающихся с заместителем директора института-филиала. Устранение выявленных проблем.	30 мая 2022 г.		
44.	Факультет среднего профессионального образования Дальневосточного института управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» *(НОКО-2021)*	**Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации»** Внесение в должностные обязанности сотрудников института-филиала обязанности по соблюдению деловой этики при общении с обучающими филиала.	1 апреля 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Внесение вопроса о соблюдении корпоративной этики в повестку дня заседания ученого совета института-филиала/педагогического совета факультета.	15 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)*				
45.	Факультет среднего профессионального образования Северо-Западного института управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (НОКО-2021)	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Доведение результатов проверки до структурных подразделений организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Устранение недостатков, выявленных в ходе проверки и внесение необходимой информации на официальный сайт.	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Доведение результатов проверки до структурных подразделений организаций, реализующих программы	1 июня 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)*	среднего профессионального образования.			
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Создание анкеты для опроса граждан и получения обратной связи, а также добавление ее на сайт института.	1 июня 2022 г.		
46.	Лицей при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (НОКО-2021) План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Корректировка (размещение в требуемом месте) на официальном сайте следующей информации: – о дате создания образовательной организации; – о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии); – о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;	30 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)	– о языках, на которых осуществляется образование (обучение); – о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом.			
		Критерий 1 **«Открытость и доступность информации»** Обеспечение на сайте РАНХиГС технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (размещение постоянно действующей формы опроса получателей услуг).	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 5 **Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** Провести уточняющий опрос об уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг открытостью информации на сайте/стенде; комфортностью предоставления	30 апреля 2022[5] г.		

[5] В Плане организации, утвержденном приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189, допущена опечатка в планом сроке реализации мероприятия (30 апреля 2021 г.).

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		образовательных услуг.			
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Выявить причины неудовлетворенности отдельными условиями и усилить контроль за обеспечением их качества.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Внести необходимые дополнения/изменения на стенд в помещении организации и на официальный сайт.	15 мая 2022 г.[6]		
47.	Колледж при Омском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Проведение внутреннего аудита сведений, размещенных на официальном сайте Омского филиала РАНХиГС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и дополнение	1 апреля 2022 г.		

[6] В Плане организации, утвержденном приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189, допущена опечатка в планом сроке реализации мероприятия (15 мая 2021 г.).

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (НОКО-2021) План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)*	отсутствующей информации в подразделе «Руководство». Педагогический (научно-педагогический состав» специального раздела «Сведения об образовательной организации» и разместить недостающую информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: – фамилия, имя, отчество (при наличии); – занимаемая должность (должности); – уровень образования; – квалификация; – наименование направления подготовки и (или) специальности; – ученая степень (при наличии); – ученое звание (при наличии); – повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); – общий стаж работы; – стаж работы по специальности; – преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).			

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Создание на официальном сайте Омского филиала РАНХиГС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Часто задаваемые вопросы» и обеспечение его функционирования.	1 июня 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Обеспечение технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг, размещение анкеты для опроса граждан/ гиперссылки на нее на официальном сайте Омского филиала РАНХиГС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	1 июня 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Внесение в должностные инструкции работников филиала требований об обязательности соблюдения норм профессиональной этики.	10 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Рассмотрение вопроса профессиональной этики на заседании педагогического совета филиала.	1 июня 2022 г.		
48.	Среднее профессиональное образование Западного филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» *(НОКО-2021)* План утвержден приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Корректировка расположенной на сайте информации о персональном составе педагогических работников. Актуализация информации в части повышения квалификации и стажа сотрудников, а также внесение информации о преподаваемых дисциплинах.	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Перенос информации на более удобную страницу сайта.	15 апреля 2022 г.		
		Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» Внесение в должностные обязанности сотрудников филиала обязанности	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)	по соблюдению деловой этики при общении с обучающими филиала.			
		Критерий 5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Организация мониторинга качества предоставления образовательных услуг по программам среднего профессионального образования.	15 апреля 2022 г.		
49.	Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» *(НОКО-2021)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Создание раздела сайта «Часто задаваемые вопросы».	1 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Размещение информации в разделе сайта «Часто задаваемые вопросы».	1 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации» Создание раздела сайта «Обратная связь».	1 апреля 2022 г.		
		Критерий 1 «Открытость и доступность информации»	1 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	План утвержден приказом РАНХиГС 4 марта 2022 г. № 02-189 *(Назаров М.Н., письмо от 10 марта 2022 г. № 1790/01-21)*	Размещение анкеты для получателей образовательных услуг.			
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»					
50.	Шадринский финансово-экономический колледж – филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (НОКО-2021) План утвержден ректором Финансового университета С.Е. Прокофьевым 10 марта 2022 г. *(Прокофьев С.Е., письмо*	**Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»** Обеспечение возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	20 апреля 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
	от 10 марта 2022 г. № 01959)				
51.	Пермский финансово-экономический колледж – филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» *(НОКО-2021)* План утвержден ректором Финансового университета С.Е. Прокофьевым 10 марта 2022 г. *(Прокофьев С.Е., письмо от 10 марта 2022 г. № 01959)*	**Критерий 1 «Открытость и доступность информации»** Актуализация и размещение на официальном сайте образовательной организации информации о персональном составе педагогических работников, а также о преподаваемых дисциплинах.	30 апреля 2022 г.		
		Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Обеспечение в филиале условий доступности для инвалидов, позволяющих получить образовательные услуги: – обозначение пандусов; – поручней; – места хранения сменного кресла-коляски, – расширенных дверных проемов входной группы средствами отображения информации.	31 мая 2022 г.		

№ п/п	Наименование организации /структурного подразделения организации высшего образования	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков[1]	Плановый срок реализации мероприятия[2]	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков[3]	Фактический срок реализации[4]
		Критерий 3 **«Доступность услуг для инвалидов»** Обеспечение возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	31 мая 2022 г.		
ИТОГО:		Всего **167** мероприятий по устранению недостатков по **51** организации, из которых: по **10** мероприятиям срок исполнения истек в 2020 и 2021 гг. (из них по 5 мероприятиям не указаны плановые сроки в формате ДД.ММ.ГГГГ); по **128** мероприятиям срок исполнения истек во II квартале 2022 г. (из них по 2 мероприятиям не указаны плановые сроки в формате ДД.ММ.ГГГГ); по **29** мероприятиям вместо конкретной даты указана периодичность проведения мероприятий («постоянно», «систематически», «в течение года» и др.).			