Парамонов Александр Васильевич

Подписано цифровой подписью: Парамонов Александр Васильевич
Дата: 2024.03.13 13:33:58 +03'00'

Наименование филиала	Наименование критерия НОКО и мероприятия по устранению недостатков	Плановый срок реализации	Сведения о ходе реализации мероприятия	
			Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактически срок реализации
Факультет среднего профессионального образования и довузовской подготовки Нижегородского института управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации	Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Разработка технического задания на дооборудование помещений и территории	1 сентября 2022 г.	В соответствии с приказом РАНХиГС от 4 марта 2022 г. № 02-189 «Об утверждении Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО» разработка технического задания на дооборудование помещений и территории не предполагается. Мероприятия, указанные в разделе III Доступность услуг для инвалидов (приобретение и установка оборудования для обеспечения условий доступной среды) полностью выполнены. https://niu.ranepa.ru/sveden/ovz.php	20.05.2022
	Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приобретение и установка оборудования для обеспечения условий доступной среды: – комплекты для маркировки поручней; – тактильные наклейки для адаптационного лифта	1 сентября 2022 г.	Мероприятие реализовано https://niu.ranepa.ru/sveden/ovz.php	10.02.2022

	Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» Приобретение и установка оборудования для обеспечения условий доступной среды: – звуковые маяки для слабовидящих и незрячих; – тактильные мнемосхемы этажей; – тактильные таблички для кабинетов и помещений; – информационные системы для слабослышащих; – клавиатура для незрячих и пр.	1 сентября 2022 г.	Мероприятие реализовано https://niu.ranepa.ru/sveden/ovz.php	20.03.2022